



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผู้ร่วมบุญ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหม้อข้าว ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผู้ร่วมบุญ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหม้อข้าว ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และตกลงจ้าง บริษัท เจ.เอส.การโยธา จำกัดตามสัญญาจ้าง เลขที่ ก๑๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๗๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยกำหนดวันแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้กำหนด วันและเวลาตรวจการจ้างตามโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง ซอยผู้ร่วมบุญ บ้านหนองหม้อข้าว ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย จึงขอประชาสัมพันธ์กำหนดวันและเวลาตรวจรับงานจ้างเหมาดังกล่าวให้ ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายอุทิศ อุไพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย